

Република Србија
Општина Кучево
Општинска управа Кучево
ул. Светог Саве бр. 76
Број: IV-03-404-28/12/2017
Датум: 26.01.2018. година
К у ч е в о

На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Начелница општинске управе Кучево, доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Назив и адреса наручиоца – Наручилац – Општинска управа Кучево, ул. Светог Саве бр. 76, Кучево, МБ: 07162995; ПИБ: 101276623, коју заступа Начелница Општинске управе – Снежана Ранчић (у даљем тексту: Наручилац), је одлучио да дозволи измену Уговора о јавној набавци – Уговор о извођењу радова на уређењу некатегорисаних путева и отресишта, број Уговора: IV-03-404-28/2017 закључен дана 18.12.2017. године, у делу који се односи на рок за завршетак радова, који су предмет наведеног уговора.
2. Врста наручиоца: градска и општинска управа.
3. Предмет уговора о јавној набавци из тачке 1. ове Одлуке је извођење радова на уређењу некатегорисаних путева и отресишта. Назив и ознака из општег речника набавки (ОРН): 45233140 - Радови на путевима, 45233141 – Радови на одржавању путева, 45233228 – Радови на наношењу површинског слоја.
4. Првобитна вредност уговора: 3.479.727,17 динара без обрачунатог ПДВ-а.
5. Измењена вредност уговора: Вредност уговора остаје непромењена (3.479.727,17 динара без обрачунатог ПДВ-а).
6. Разлог за измену уговора је поднет захтев од стране извођача радова од 23.01.2018. године (у Општинску управу Кучево примљен и заведен дана 25.01.2018. године) сагласност од стране надзорног органа дана 26.01.2018. године, где су исказали потребу за обуставом радова и продужетак рока, са чиме се сагласио Наручилац. Потребе за обуставом радова, а самим тим и продужењем рока за извођење радова настале су због погоршаних временских услова, који значајно могу да угрозе квалитет радова. Извођач радова у поднетом захтеву наводи да се рок за извођење радова продужава за 18 (осамнаест) календарских дана у односу на уговорени рок, тачније до 21.02.2018. године.
7. Основ за измену Уговора су члан 115. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број: бр. 124/12, 14/15 и 68/15), којим је прописано да Наручилац може након закључења Уговора о јавној набавци, да дозволи промену цене и других битних елемената уговора из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно одређени у конкурсној документацији, уговору о јавној набавци, односно предвиђени посебним прописима.
8. Анекс Уговора о извођењу радова на уређењу некатегорисаних путева и отресишта, припремљен је у складу са овом Одлуком, биће закључен у року од 5 (пет) дана од дана објављивања ове Одлуке.

9. Ову Одлуку у року од 3 (три) дана од дана доношења објавити на Порталу јавних набавки и у истом року извештај са свим подацима садржаним у овој Одлуци достави Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.



Начелница општинске управе Кучево

Снежана Ранчић