

Република Србија
Општина Кучево
Општинска управа Кучево
ул. Светог Саве бр. 76
Број: IV-05-404-42/9/2018
Датум: 10.01.2019. година
К у ч е в о

На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Начелник општинске управе Кучево, доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Назив и адреса наручиоца – Наручилац – Општинска управа Кучево, ул. Светог Саве бр. 76, Кучево, МБ: 07162995; ПИБ: 101276623, коју заступа Начелник Општинске управе – Зоран Велимировић (у даљем тексту: Наручилац), је одлучио да дозволи измену Уговора о јавној набавци – Уговор о извођењу радова – Асфалтирање постојећих општинских и некатегорисаних путева на територији општине Кучево – IV фаза, број Уговора: IV-05-404-42/2018 закључен дана 07.12.2018. године, у делу који се односи на рок за завршетак радова, који су предмет наведеног уговора.
2. Врста наручиоца: градска и општинска управа.
3. Предмет уговора о јавној набавци из тачке 1. ове Одлуке је асфалтирање постојећих општинских и некатегорисаних путева на територији општине Кучево. Назив и ознака из општег речника набавки (ОРН): 45233140 - Радови на путевима, 45233141 - Радови на одржавању путева.
4. Првобитна вредност уговора: 2.079.572,00 динара без обрачунатог ПДВ-а.
5. Измењена вредност уговора: Вредност уговора остаје непромењена (2.079.572,00 динара без обрачунатог ПДВ-а).
6. Разлог за измену уговора је поднет захтев од стране извођача радова број: 4797 од 03.01.2019. године са листом грађевинског дневника у прилогу, где је дат налог извођачу радова од стране надзорног органа дана 17.12.2018. године, и исказана потреба за обуставом радова и продужетак рока, са чиме се сагласио Наручилац. Потребе за обуставом радова, а самим тим и продужењем рока за извођење радова настале су због погоршаних временских услова, који значајно могу да угрозе квалитет радова. Обустава радова ће важити све док се не стекну услови за наставак радова, о чему је Извођач радова дужан да благовремено обавести Надзорни орган и Наручиоца радова. На основу сугестије Надзорног органа, од 09.01.2019. године, извођење радова треба да почне од 01.04.2019. године, када би се стекли минимални технолошки услови.
7. Основ за измену Уговора су члан 115. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број: бр. 124/12, 14/15 и 68/15), којим је прописано да Наручилац може након закључења Уговора о јавној набавци, да дозволи промену цене и других битних елемената уговора из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно одређени у конкурсној документацији, уговору о јавној набавци, односно предвиђени посебним прописима.

8. Анекс Уговора о извођењу радова – Асфалтирање постојећих општинских и некатегорисаних путева на територији општине Кучево – IV фаза, припремљен је у складу са овом Одлуком, биће закључен у року од 5 (пет) дана од дана објављивања ове Одлуке.
9. Ову Одлуку у року од 3 (три) дана од дана доношења објавити на Порталу јавних набавки и извештај са свим подацима садржаним у овој Одлуци достави Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

Начелник општинске управе Кучево

Зоран Велимировић

