

Република Србија
Општина Кучево
Општинска управа Кучево
ул. Светог Саве бр. 76
Број: IV-05-404-42/13/2018
Датум: 12.04.2019. година
К у ч е в о

На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Начелник општинске управе Кучево, доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Назив и адреса наручиоца – Наручилац – Општинска управа Кучево, ул. Светог Саве бр. 76, Кучево, МБ: 07162995; ПИБ: 101276623, коју заступа Начелник Општинске управе – Зоран Велимировић (у даљем тексту: Наручилац), је одлучио да дозволи измену Уговора о јавној набавци – Уговор о извођењу радова – Асфалтирање постојећих општинских и некатегорисаних путева на територији општине Кучево – IV фаза, број Уговора: IV-05-404-42/2018 закључен дана 07.12.2018. године, у делу који се односи на рок за завршетак радова, који су предмет наведеног уговора.
2. Врста наручиоца: градска и општинска управа.
3. Предмет уговора о јавној набавци из тачке 1. ове Одлуке је асфалтирање постојећих општинских и некатегорисаних путева на територији општине Кучево. Назив и ознака из општег речника набавки (ОРН): 45233140 - Радови на путевима, 45233141 - Радови на одржавању путева.
4. Првобитна вредност уговора: 2.079.572,00 динара без обрачунатог ПДВ-а.
5. Измењена вредност уговора: Вредност уговора остаје непромењена (2.079.572,00 динара без обрачунатог ПДВ-а).
6. Разлог за измену уговора је поднет захтев од стране извођача радова број: 1097 од 11.04.2019. године у коме је исказана потреба за обуставом радова и продужењем рока за период од када је због непредвиђених околности дошло до влажења постелице до исушења постојеће подлоге и добијања прихватљивих резултата геомеханичких испитивања, са чиме се сагласио Наручилац.
Обустава радова ће важити све док се не стекну услови за наставак радова, о чему је Извођач радова дужан да благовремено обавести Надзорни орган и Наручиоца радова. На основу Сагласности Надзорног органа од 12.04.2019. године, извођење радова се обуставља уз напомену да је извођачу радова остало још 12 календарских дана од тренутка поновног увођења у посао.
7. Основ за измену Уговора су члан 115. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број: бр. 124/12, 14/15 и 68/15), којим је прописано да Наручилац може након закључења Уговора о јавној набавци, да дозволи промену цене и других битних елемената уговора из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно одређени у конкурсној документацији, уговору о јавној набавци, односно предвиђени посебним прописима.

8. Анекс Уговора о извођењу радова – Асфалтирање постојећих општинских и некатегорисаних путева на територији општине Кучево – IV фаза, припремљен је у складу са овом Одлуком, биће закључен у року од 5 (пет) дана од дана објављивања ове Одлуке.
9. Ову Одлуку у року од 3 (три) дана од дана доношења објавити на Порталу јавних набавки и извештај са свим подацима садржаним у овој Одлуци достави Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.



Начелник општинске управе Кучево

Зоран Велимировић