

Република Србија
Општина Кучево
Општинска управа Кучево
ул.Светог Саве бр.76
Број: IV-05-404-31/9/2019
Датум: 22.10.2019. година
Кучево

На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр.124/12, 14/15 и 68/15), Општина Кучево – Општинска управа Кучево, доноси следећи акт:

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

ДОЗВОЉАВА СЕ ИЗМЕНА основног Уговора о јавној набавци – Уговор о набавци услуге превоза путника на територији општине Кучево, Уговор број IV-05-404-31/2019 закључен дана 19.06.2019. године, тако што се врши промена уговора услед објективних разлога који су јасно и прецизно одређени у конкурсној документацији и уговору.

Образложење

Подаци садржани у Прилогу 3Л Закона о јавним набавкама:

1. Назив и адреса наручиоца:

Наручилац: Општинска управа Кучево, Светог Саве бр. 76, порески идентификациони број: 101276623, матични број: 07162995.

2. Врста наручиоца: Градска и општинска управа.

3. За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
Предмет основног Уговора су услуге: услуге превоза путника на територији општине Кучево.

Назив и ознака из општег речника набавке:

- 60130000 - услуга друског путничког превоза за посебне намене.

4. Првобитна вредност уговора (основног): 4.200.000,00 динара без пореза на додату вредност.

5. Измењена вредност уговора: 4.410.000,00 динара без пореза на додату вредност.

6. Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену.

Разлог за измену уговора јесте поднет захтев од стране Извршиоца услуге број 1838, од дана 16.10.2019. године, где је Извршиоц услуга исказао потребу за изменом основног Уговора у делу увећања позиције плаћања за 5 % прописане чл. 3 Уговора што укупно износи 210.000,00 динара без обрачунаог ПДВ-а, односно 231.000,00 динара са ПДВ-ом. Извршиоц услуга је као разлог за измену основног Уговора у захтеву број 1838 од дана 16.10.2019. године навео да је измена неопходна због повећања трошкова превоза путника на свим релацијама а посебно на правцима Кучево-Буковска река, Брсани-Шевица-Кучево и Кучево-Церовица-Кучајна. Раст трошкова је настао због увећаног броја

путника чиме се повећао транспортни капацитет и транспортни рад. Са свиме наведеним Наручилац се сагласио.

Основ за измену Уговора су члан 115. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број: бр.124/12, 14/15 и 68/15), којим је прописано да Наручилац може након закључења Уговора о јавној набавци, да дозволи промену цене и других битних елемената уговора из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно одређени у конкурсној документацији, уговору о јавној набавци, односно предвиђени посебним прописима. С тим у вези наводимо следеће:

Конкурсном документацијом, прецизније у Моделу уговора, чија садржина одговара основном Уговору о извршењу предметних услуга, уговор број: Уговор број: IV-05-404-31/2019 закључен дана 19.06.2019. године, који је закључен са изабраним понуђачем, садржана је одредба – члана 3. којима је прописано следеће:

Члан 3.

Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема исправно испостављеног рачуна, овереног од стране Наручиоца на рачун извршиоца услуге бр: 275-10220771299-58 код Societe Generale банке. Рачун извршилац услуге испоставља до 05. ог. у месецу за претходни месец.

Уговорена цена покрива све трошкове реализације услуге. Извршилац услуге не сме наплаћивати карту од путника.

Извршилац услуге може поднети захтев за промену цене превоза након истека 90 дана од дана закључења уговора. Захтев за промену цене превозник је дужан да поткрепи доказима који потврђују да је у међувремену дошло до корекције елемената који чине структуру цене (промена тржишне цене нафтних деривата, процентом раста потрошачких цена према званичним подацима Републичког завода за статистику).

Наручилац може у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, након закључења Уговора, без претходног спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5 % првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од 5.000.000,00 динара без ПДВ-а.

У случају из претходног става Извршилац услуге и Наручилац ће закључити анекс уговора, којим ће регулисати повећање уговореног обима услуга и уговорене вредности. У случају повећања вредности уговора Наручилац има обавезу да поступи у складу са чланом 115. став 5. Закона о јавним набавкама.

О захтеву за промену цене одлучује наручилац.

Извршилац је у обавези да пре испостављања рачуна на адресу Наручиоца, изврши регистрацију рачуна у Управи за трезор, за ЈБКЈС – 05581 у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл.гласник РС“ бр. 119/2012, 68/2015, и 113/2017) и Правилником о начину и поступку регистровања фактура, односно других захтева за исплату, као и начину вођења и садржају централног регистра фактура („Сл. гласник РС“, бр. 7/2018).

Из свега горе наведеног, потребно је да се са Извршиоцем услуге - **Arriva Litas DOO, Пожаревац**, са седиштем у Пожаревцу, ул. Моше Пијаде, бр. 9, коју заступа директор Негослав Јовановић, порески идентификациони број: 101974022, матични број: 07163851, потпише Анекс уговора којим би се извршила измена члана 2. став 1. Основног Уговора и тако да гласи:

Члан 2.

„Укупна вредност уговорених услуга из члана 1. овог уговора за период од 12. месеци за услуге линијског (градски и приградски) превоза путника на територији општине Кучево: износи 4.410.000,00 динара без обрачунаог пореза на додату вредност и словима четиримилионачетристодесетхиљада динара, односно 4.851.000,00 динара са порезом на додату вредност и словима четиримилионаосамстопедесетједнахиљада динара.“

Из изнетог разлога, врши се измена Уговора, те одлучено као у диспозитиву ове Одлуке, а према члану 115. Став 5. Закона о јавним набавкама.

Начелник општинске управе Кучево

Велимировић З.

Зоран Велимировић

