

Република Србија
Општина Кучево
Општинска управа Кучево
ул. Светог Саве бр.76
Број: IV-05-404-39/11/2019
Датум: 14.02.2020. година
Кучево

На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр.124/12, 14/15 и 68/15), Општина Кучево – Општинска управа Кучево, доноси следећи акт:

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

ДОЗВОЉАВА СЕ ИЗМЕНА основног Уговора о јавној набавци – Уговор о извођењу радова – Извођење радова на реконструкцији и адаптацији дела објекта Дома културе у Кучеву – II фаза, Уговор број IV-05-404-39/2019 закључен дана 09.09.2019. године, тако што се врши промена уговора услед објективних разлога који су јасно и прецизно одређени у конкурсној документацији и уговору.

Образложење

Подаци садржани у Прилогу 3Л Закона о јавним набавкама:

1. Назив и адреса наручиоца:

Општина Кучево – Општинска управа Кучево, ул. Светог Саве бр.76, Кучево, МБ: 07162995; ПИБ: 101276623.

2. Врста наручиоца: Градска и општинска управа

3. За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, назив и ознака из општег речника набавке:

Природа и обим радова и основна обележја радова:

- Извођење радова – Извођење радова на реконструкцији и адаптацији дела објекта Дома културе у Кучеву - II фаза и то:
 - Припремни радови, демонтаже и рушења;
 - Земљани радови;
 - Бетонски радови;
 - Изолатерски радови;
 - Керамичарски радови;
 - Сувомонтажни радови;
 - Молерско-фарбарски радови;
 - Столарско-браварски радови
 - Разни радови;
 - Стабилни систем за дојаву пожара.

Место извођења радова: Општина Кучево, адреса локације Центар за културу „Вељко Дугошевић“, ул. Трг Вељка Дугошевића бр. 30, Кучево.

Назив и ознака из општег речника набавке:

45262700 - Адаптација зграда, 45420000 - Радови на уградњи столарије, 45454000 - Радови на реконструкцији, 45343100 – Увођење противпожарне заштите

4. Првобитна вредност уговора (основног): 12.814.020,29 динара без обрачунаог ПДВ-а.

5. Измењена вредност уговора (анекса): 12.803.852,52 динара без обрачунаог ПДВ-а.

6. Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену.

Разлог за измену уговора јесте поднет захтев од стране извођача радова од дана 07.02.2020. године (примљен на писарници општинске управе Кучево и заведен дана 07.02.2020.године) и сагласности од стране надзорног органа од дана 14.02.2020. године, где је Извођач радова исказао потребу за вишкове и мањкове радова као и за продужење рока на извођењу радова - Извођење радова на реконструкцији и адаптацији дела објекта Дома културе у Кучеву - II фаза, са чиме се сагласио Наручилац.

Основ за измену Уговора су члан 115. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број: бр.124/12, 14/15 и 68/15), којим је прописано да Наручилац може након закључења Уговора о јавној набавци, да дозволи промену цене и других битних елемената уговора из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно одређени у конкурсној документацији, уговору о јавној набавци, односно предвиђени посебним прописима. С тим у вези наводимо следеће:

Конкурсном документацијом, прецизније у Моделу уговора, чија садржина одговара основном Уговору о извођењу предметних радова, уговор број: Уговор број: IV-05-404-39/2019 закључен дана 09.09.2019. године, који је закључен са изабраним понуђачем, садржана је одредба – члана 5. и члана 10. којима је прописано следеће:

Члан 5.

„ Извођач радова има право да захтева продужење рока за извођење радова у случају у коме је због промењених околности или неиспуњења обавеза Наручиоца био спречен да изводи радове.

Као разлози због којих се, у смислу става 1. овог члана, може захтевати продужење рокова, сматрају се нарочито:

- 1) елементарне непогоде (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неубичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе исл.);
- 2) мере предвиђене актима надлежних органа;
- 3) услови за извођење радова који знатно отежавају и успоравају радове;
- 4) закашњење увођења Извођача радова у посао.

Наручилац одлучује, на основу мишљења стручног надзора, да ли ће и за колико продужити рок за завршетак радова у року од 8 (осам) дана од дана када је Извођач радова затражио од Наручиоца да одлучи о продужењу рока за завршетак радова. Уколико Извођач радова пропусти да достави благовремено упозорење о кашњењу или не сарађује у смислу решавања овог кашњења, кашњење изазвано овим пропустом се неће разматрати приликом одређивања новог рока за завршетак радова.

Захтев за продужење рока за извођење радова Извођач радова писмено подноси Наручиоцу у року од 1 (једног) дана од дана наступања околности из члана 5. став 1.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране у писаној форми о томе постигну писмени споразум и закључе анекс уговора.

У случају из става 1. овог члана, Наручилац ће донети Одлуку о измени уговора и у року од 3 (три) дана од дана доношења исту објави на Порталу јавних набавки и Извештај доставити Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

У случају да Извођач радова не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.

Ако Извођач радова падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

Наручилац задржава могућност да након закључења овог уговора, без спровођења поступка јавне набавке, повећа обим радова који су предмет уговора, ако је то повећање последица објективних околности које су уочене у току реализације уговора и без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности. Вредност повећаног обима радова не може бити већа од 5% укупне вредности закљученог уговора, односно укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од 5.000.000 динара без ПДВ-а.

Наведено ограничење не односи се на вишкове радова који се овим уговором уговарају.

Уколико се током извођења радова појави потреба за извођењем вишкова радова извођач је дужан да застане са том врстом радова и о истом обавести стручни надзор и наручиоца, те прибави њихову писану сагласност о оправданости извођења вишкова радова. По добијању писане сагласности извођач радова ће извести вишкове радова до 10 % вредности уговора без пдв-а, не мењајући јединичне цене. “

„Вишкови и мањкови радова

Члан 10.

За свако одступање од техничке документације на основу које се изводе радови и уграђује опрема, односно за свако одступање од уговорених радова, Извођач радова је дужан да о томе обавести Наручиоца и да тражи писмену сагласност за та одступања.

Извођач радова не може захтевати повећање уговорене цене за радове које је извршио без сагласности Наручиоца.

Вишкови или мањкови радова за чије извођење је Наручилац дао сагласност, обрачунавају се и плаћају по уговореним фиксним јединичним ценама и стварним количинама изведених радова, а у складу са Посебним узансама о грађењу („Сл. Лист СФРЈ“ бр. 18/77 у даљем тексту: Узансе).

Наручилац има право да у току извођења радова, односно монтаже опреме, одустане од дела радова и опреме предвиђених у техничкој документацији чија укупна вредност не

прелази 10% укупне уговорене цене, под условом да се тим одустајањем не угрозе гарантоване карактеристике објекта као целине.“

Из свега горе наведеног, потребно је да се са Извођачем радова – Предузеће за инжењеринг „ЈУГОГРАДЊА“ Д.О.О., ул. Др. Велизара Косановића бр. 22, Београд, ПИБ: 100015945, МБ: 07794517, потпише Анекс уговора којим би се извршила измена следећег:

Мења се члан 2. став 1. основног уговора који сад гласи:

“Уговорне стране утврђују да цена свих радова који су предмет Уговора износи: 12.803.852,52 динара без обрачунатог ПДВ-а, односно: 15.364.623,02 динара са обрачунатим ПДВ - ом, а добијена је на основу јединичних цена из усвојене понуде Извођача радова број 253/2019 од 19.08.2019. године.“

Мења се члан 4. став 1. Уговора тако што се рок за извођење радова са 120 (стодвадесет) календарских дана продужава на 145 (сточетрдесетпет) календарских дана, те члан 5. сада гласи :

“Извођач радова се обавезује да уговорене радове изведе у року од 145 (сточетрдесетпет) календарских дана рачунајући од дана увођења извођача радова у посао. Наведени рокови обухватају и нерадне дане и празнике.“

Остале одредбе основног Уговора остају на снази.

Из изнетог разлога, врши се измена Уговора, те одлучено као у диспозитиву ове Одлуке, а према члану 115. Став 5. Закона о јавним набавкама.

Начелник општинске управе Кучево



Зоран Велимировић