

Република Србија
Општина Кучево
Општинска управа Кучево
ул. Светог Саве бр. 76
Број: IV-05-404-27/13/2019
Датум: 28.06.2019. година
К у ч е в о

На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Начелник општинске управе Кучево, доноси следећи акт:

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

ДОЗВОЉАВА СЕ ИЗМЕНА основног Уговора о јавној набавци – Уговор о набавци услуга – Превоз дробљеног каменог агрегата, Партија број 2, Уговор број IV-05-404-27/2019 закључен дана 25.06.2019. године, тако што се врши промена уговора услед објективних разлога.

Образложење

Подаци садржани у Прилогу ЗЛ Закона о јавним набавкама:

1. Назив и адреса наручиоца:
Општинска управа Кучево, ул. Светог Саве бр. 76, Кучево, МБ: 07162995; ПИБ: 101276623.

2. Врста наручиоца: Градска и општинска управа

3. За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
Предмет основног Уговора су услуге: Превоз дробљеног каменог агрегата.

Назив и ознака из општег речника набавке:
60130000-8 - Услуге друмског путничког превоза за посебне намене

4. Првобитна вредност уговора (основног): 734.160,00 динара без обрачунаог ПДВ-а.

5. Измењена вредност уговора (анекса): Вредност уговора остаје непромењена.

6. Објективни разлози за измену уговора.

Због непредвиђених околности, велика количина падавина и непредвиђених временских непогода на подручју општине Кучево, а по захтеву добављача за време трајања уговора, те сагласно Закону о облигационим односима чија је примена уговорена чланом 13. овога уговора мења се рок извршења услуге тако да крајњи рок извршења услуге износи 30.07.2019. године.

Објективне околности за измену уговора са којима смо сагласни а по захтеву добављача односе се на временске непогоде, обилне падавине на подручју општине Кучево због чега није било могуће извршити предметни уговор у потпуности. Имајући у виду уговорену примену Закона о облигационим односима, сагласно члану 133. овога закона када једна уговорна страна због

промењених околности које јој отежавају испуњење уговорне обавезе а које не зависе од њене воље, може тражити измену уговора или раскид уговора, то је одлучено да се дозволи продужење уговореног рока другој уговорној страни по основу овога уговора.

Начелник општинске управе Кучево



Зоран Велимировић