

Република Србија
Општина Кучево
Председник Општине Кучево
ул. Светог Саве бр. 76
Број: II-03-404-19/18/2016
Датум: 26.08.2016. година
К у ч е в о

На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама (``Службени гласник РС``, бр.124/12, 14/15 и 68/15), председник Општине Кучево, доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Назив и адреса наручиоца – Наручилац – Општина Кучево, ул. Светог Саве бр. 76, Кучево, МБ: 07162995; ПИБ: 101276623, коју заступа председник Општине – Новица Јаношевић (у даљем тексту: Наручилац), је одлучио да дозволи измену Уговора о јавној набавци – извођење радова на инвестиционом одржавању објекта средњег образовања у ЕТМШ у Кучеву ради унапређења енергетске ефикасности као и радова на реконструкцији електроинсталација у објекту у Општини Кучево, број Уговора: II-03-404-19/2016 закључен дана 13.07.2016. године, на који је сагласност дала Канцеларија за управљање јавним улагањима дана 14.07.2016. године, у делу који се односи на укупну вредност радова који су предмет наведеног уговора. Чланом 3. ставом 1. закљученог Уговора укупна цена свих радова који су предмет Уговора повећава за 597.619,94 динара без обрачунаог ПДВ-а и износи: 13.117.954,94 динара без обрачунаог ПДВ-а (због повећања обима предмета набавке услед вишкова радова).
2. Врста наручиоца: градска и општинска управа.
3. Предмет уговора о јавној набавци из тачке 1. ове Одлуке је извођење радова на инвестиционом одржавању објекта средњег образовања у ЕТМШ у Кучеву ради унапређења енергетске ефикасности као и радова на реконструкцији електроинсталација у објекту у Општини Кучево. Назив и ознака из општег речника набавки (ОРН): 45400000 – завршни грађевински радови; 45454000 – радови на реконструкцији; 45310000 - радови на увођењу електричне инсталације.
4. Првобитна вредност уговора: 12.520.335,00 динара без обрачунаог ПДВ-а.
5. Измењена вредност уговора: 13.117.954,94 динара без обрачунаог ПДВ-а.
6. Разлог за измену уговора су поднети захтеви од стране извођача радова број: 316/2016 од 19.08.2016. године и од стране надзорног органа дана 22.08.2016. године, где су исказали потребу за вишком радова на одређеним позицијама које су констатовали извођач радова, наручилац и стручни надзор, а сагласио се и представник Канцеларије за управљање јавним улагањима. Повећање обима предмета набавке на износ од 597.619,94 динара без обрачунаог ПДВ-а је због вишкова радова који су се појавили приликом извођења радова. Разлике су настале у количинама у позицијама које су кроз пројектну документацију процењене тако, да их је потребно извести у одређеном проценту у односу на укупну раније изведену количину. Те процене у фази пројектовања су

ствар тренутне перцепције пројектанта без објективне немогућности утврђивања тачних количина за извођење.

7. Основ за измену Уговора су члан 115. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број: бр.124/12, 14/15 и 68/15), којим је прописано да Наручилац може након закључења Уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне уговорене вредности провобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. овог Закона, односно члана 124а за наручиоце из области водопривреде, енергетике, саобраћаја и поштанских услуга, под условом да је та могућност јасно и прецизно наведена у конкурсној документацији и уговору о јавној набавци.
8. Анекс Уговора о јавној набавци радова на инвестиционом одржавању објекта средњег образовања у ЕТМШ у Кучеву ради унапређења енергетске ефикасности као и радова на реконструкцији електроинсталација у објекту у Општини Кучево, припремљен је у складу са овом Одлуком, биће закључен у року од 5 (пет) дана од дана објављивања ове Одлуке.
9. Ову Одлуку у року од 3 (три) дана од дана доношења објавити на Порталу јавних набавки и у истом року извештај са свим подацима садржаним у овој Одлуци достави Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.



ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ КУЧЕВО

Новица Јаношевић