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К у ч е в о

ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА	
Сагласно члану 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку даје:
[bookmark: clan_63]ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА бр. 1
У отвореном поступку јавне  набавке радова – Асфалтирање постојећих општинских и некатегорисаних путева на територији општине Кучево – IV фаза, редни број поступка јавне набавке: 7р/2018
Дана 31.10.2018. године на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке објављен је Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку радова – Асфалтирање постојећих општинских и некатегорисаних путева на територији општине Кучево – IV фаза, редни број поступка јавне набавке: 7р/2018.
Заинтересовано лице поставило је питања путем електронске поште – мејла, дана 19.11.2018. године за отворени поступак јавне набавке радова - Асфалтирање постојећих општинских и некатегорисаних путева на територији општине Кучево – IV фаза, редни број поступка јавне набавке: 7р/2018.
На основу члана 63. став 2. Закона о јавним  набавкама („Службени гласник РС“, 124/2012, 14/2015 и 68/2015), заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде.
ПИТАЊЕ бр. 1:  Конкурсном документацијом је предвиђено да је максимално трајање рока за извођење радова 15 календарских дана од увођења у посао. Које су правне последице наступања околности побројаних у члану 5. став 1. и 2. Модела уговора, услед којих би извођач био спречен да изводи радове, уколико би исте наступиле у периоду од 6-ог до 15-тог дана рока за извођење радова, с обзиром да се продужење рока предвиђено у чл. 5 може тражити најкасније 10 дана пре истека коначног рока за завршетак радова, што значи само у периоду од 1-ог до 5-ог дана од увођења у посао?

Одговор: Део конкурсне документације који се односи на Рок за продужетак рока за извођење радова датог у члану 5. Став 4. Модела уговора  садржан је у Измени конкурсне документације бр. 1. Захтев за продужење рока за извођење радова Извођач радова писмено подноси Наручиоцу у року од 1 (једног) дана од дана наступања околности из члана 5. став 1.
[bookmark: _GoBack]Измена Конкурсне документације биће објављена на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке и web страници Наручиоца.

У вези са наведеним, а у складу са чланом 63. став 5. Закона, Наручилац  продужава рок за подношење понуда.
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